



Assinado com senha por: DOMINGOS MENTE LOPES - 19/10/2022 às 10:33:14
Documento N°: 047240A1702696 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/047240A1702696>

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ANEXO II)												
PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM												
PREFEITURA: Eulides da Cunha		Regime de execução: empreitada global						Boletim CDHU: 187				
OBRA: Infraestrutura Urbana - Recapeamento asfáltico		Data de previsão de início da obra: a partir da emissão da OIS										
LOCAL: Conjunto Habitacional Eplídio Lopes		Data de previsão de término da obra: 06 meses após a emissão da OIS										
Prazo do convênio: 12 (doze) meses												
PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO												
ITEM	ETAPAS / FASES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL	
1	Procedimento Licitatório										10	11
2	Execução da Obra - Distribuição (%) mês				16,67% R\$ 45.217,92	33,33% R\$ 90.435,84	50,00% R\$ 135.653,76	66,66% R\$ 180.871,67	83,33% R\$ 226.089,59	100,00% R\$ 271.307,51		12
3	Liberação recursos SH - Parcela única				R\$ 250.000,00							
4	Prestação de Contas PM (90 dias após a conclusão da obra)											
DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS												
1ª ETAPA DE OBRA												
N.º	SERVIÇOS	TOTAL 180 DIAS DE EXECUÇÃO DE OBRA										
1	PLACA DE OBRA	R\$			2.594,28 R\$ 100,00%		R\$ 0,00%		-		R\$ 2.594,28 100,00%	
2	VARRIÇÃO DO PAVIMENTO	R\$			2.414,32 R\$ 100,00%		R\$ 0,00%		-		R\$ 2.414,32 100,00%	
3	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA	R\$			28.035,00 R\$ 100,00%		R\$ 0,00%		-		R\$ 28.035,00 100,00%	
4	CBUQ	R\$			75.479,41 R\$ 41,02%		R\$ 108.523,01		58,98%		R\$ 184.002,42 100,00%	
TOTAL POR ETAPA sem BDI		R\$			108.523,01		R\$ 108.523,01					
BDI: 25,00 %		R\$			27.130,75		R\$ 27.130,75					
TOTAL POR ETAPA com BDI		R\$			135.653,76		R\$ 135.653,76					
% VALOR					50%		50%					
Valor Total da obra sem BDI		R\$			108.523,01		R\$ 108.523,01					
BDI: 25,00 %		R\$			27.130,75		R\$ 27.130,75					
VALOR TOTAL DA OBRA com BDI		R\$			135.653,76		R\$ 135.653,76					
RECURSO ESTADUAL/SH:		R\$			217.046,02		R\$ 217.046,02					
BDI: 25,00 %		R\$			54.261,51		R\$ 54.261,51					
VALOR TOTAL DA OBRA com BDI		R\$			271.307,52		R\$ 271.307,52					
RECURSO ESTADUAL/SH:		R\$			250.000,00		R\$ 250.000,00					
CONTRAPARTIDA MÍNIMA OBRIGATORIA:		R\$			13.565,38		R\$ 13.565,38					
CONTRAPARTIDA PM:		R\$			21.307,52		R\$ 21.307,52					

Município de Eulides da Cunha, 13 de outubro de 2022

Eng. Guilherme Celestino Santana dos Santos

Responsável Técnico

CNPJ nº 069113956

De acordo,

Domingos Mente Lopes

Prefeito Municipal de Eulides da Cunha



SHCAP2022002625DM