



CRONOGRAMA FÍSICO - FINACEIRO

Item	Discriminação	Valor	Peso	Parcela 1				Parcela 2				Parcela 3			
		R\$	%	SIMPLES	R\$	ESTADO	PREFEITURA	SIMPLES	ACUMULADO	ESTADO	PREFEITURA	SIMPLES	ACUMULADO	ESTADO	PREFEITURA
1	REFORMA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO ESF DA GLEBA XV	64.201,19	100,00%	100%	R\$ 64.201,19		R\$ 64.201,19								
	TOTAL (%)				R\$ 64.201,19	R\$ 0,00	R\$ 64.201,19		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL (R\$)	64.201,19	100%	100%		0,00%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%

GUILHERME CELESTINO SANTANA DOS SANTOS
Engenheiro Civil
CREA: 506.911.395-6