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CRONOGRAMA DE EVENTOS

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 Administração Local de Obra 1 1 1
F 3 Serviços Iniciais 1
F 4 Recapeamento 1 1 1
F 5 Serviços Finais 1

6 0 1 1
F

F Cronograma
F %
F R$
F %
F R$
F
F

F Euclides da Cunha Paulista / SP
F Local Responsável Técnico
F Nome: GUILHERME CELESTINO SANTANA DOS SANTOS
F CREA/CAU: 5069113956

F Data ART/RRT: 28027230231837989

Grau de Sigilo
#PUBLICO

RECAPEAMENTO ASFALTICO
PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha Paulista

Nº OPERAÇÃO
1075447-38

Nº SICONV
912855 

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Parcela

Mês 09 Mês 10Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07

- - - -

Mês 01
100,00%

273.317,09

Mês 02
0,00%

-
100,00%

273.317,09

Mês 03
0,00%

-
100,00%

273.317,09

Mês 12
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Mês 11Mês 08
0,00%

-
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

- - - -

273.317,09 273.317,09 273.317,09273.317,09

terça-feira, 6 de fevereiro de 2024

273.317,09 273.317,09 273.317,09 273.317,09 273.317,09
Acumulado 100,00%

273.317,09

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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