
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PROPONENTE Município de Euclides da Cunha Paulista Euclides da Cunha Paulista/SP

INTERVENÇÃO CONVÊNIO: INFRAESTRUTURA URBANA

N. CONTRATO

30 % 60 % 90 % 120 % VALOR

ITEM SERVIÇOS ÍNDICE 1º NO 2º NO 3º NO 4º NO DO

PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO SERVIÇO

1 RECAPEAMENTO ASF. SOBRE
ASFÁLTO    (3 CM DE CAPA ASFÁLTICA) 100,00% 185.994,04 50,00% 185.994,04 50,00% 0,00 0,00 371.988,07R$      

2

VALOR DA PARCELA C/ BASE NO VALOR TOTAL DA OBRA 185.994,04 50,00% 185.994,04 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 371.988,07R$      
VALOR  ACUMULADO (R$) 185.994,04 50,00% 371.988,07 100,00% 371.988,07 100,00% 371.988,07 100,00%
VALOR TOTAL DA OBRA (R$) 100,00% 371.988,07

EUCLIDES DA CUNHA PTA, 01 DE JULHO DE 2.021.

Eng.º Edson Luiz da Silva DOMINGOS MENTE LOPES

CREA 5060740530/D Prefeito

A.R.T.  28027230191124063

MUNICÍPIO:

END. INTERVENÇÃO:


