
GOVERNO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA MUNICÍPIO DATA BASE:

OBJETO:

LOCAIS: INÍCIO:

FINAL:

PRAZO PROPOSTO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA JUNHO/2025

Execução de rede de alte tensão no novo CDHU
DATA DA ASSINATURA DO CONVÊNIO

RUA JESUINO DIAS SOARES (NOVO CDHU)
150 DIAS A PARTIR DA DA ASSINATURA DO CONVÊNIO

ÍTEM SERVIÇO UNIDADE

1ª ETAPA

TOTAL

PERÍODO: 150 DIAS

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO: EM 
ATÉ 30 (TRINTA) 

DIAS APÓS A 
EXPEDIÇÃO DA 

ORDEM DE 
SERVIÇO

PRAZO DE 
EXECUÇÃO: 120 
(SEISCENTOS E 

NOVENTA) DIAS

1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
m² 6,00 6,00
R$ R$ 6.694,43 R$ 6.694,43

2 Execução de rede de alte tensão no novo CDHU
M 505,44 505,44

R$ R$ 185.625,36 185.625,36

3
ML

R$

4
UND

R$

RECURSOS ESTADUAIS.......................................................................................

RECURSOS PRÓPRIOS..........................................................................................R$ 192.319,79 R$ 192.319,79

R$ 192.319,79

EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA, 26 de JUNHO DE 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:

GUILHERME CELESTINO SANTANA DOS SANTOS CREA Nº 506.911.395-6

ENGENHEIRO CIVIL

RECURSOS TOTAIS...........................................................................................R$ 192.319,79
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