



# MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA

CNPJ 67.662.437/0001-61 – Telefone: (18) 3283-1121 - CEP 19.275-000

site: [www.euclidesdacunha.sp.gov.br](http://www.euclidesdacunha.sp.gov.br) - e-mail: [prefeitura@euclidesdacunha.sp.gov.br](mailto:prefeitura@euclidesdacunha.sp.gov.br)

Av. Antônio Joaquim Mano, 02 – Centro – Caixa Postal: 02 - Euclides da Cunha Paulista – SP

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROP.	Município de Euclides da Cunha Paulista			MUNICÍPIO:		Euclides da Cunha Paulista/SP			
OBRA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIA, GUIAS E SARJETAS			LOCAL DA OBRA		RUA FRANCISCO MATURANA MORENO E RUA C, VILA FERREIRA			
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30 1º	% NO	60 2º	% NO	90 3º	% NO	VALOR DO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,37%	R\$ 4.531,11	100,00%					R\$ 4.531,11
2	GALERIA	66,03%	R\$ 109.525,85	50,00%	109.525,85	50,00%			R\$ 219.051,69
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	26,36%	R\$ 43.730,46	50,00%	43.730,46	50,00%			R\$ 87.460,92
4	GUIAS E SARJETAS	6,25%	R\$ 10.361,82	50,00%	10.361,82	50,00%			R\$ 20.723,64
		0,00%	R\$ -						
		0,00%	R\$ -						
		0,00%	R\$ -						
		0,00%	R\$ -						
VALOR TOTAL DA OBRA			R\$ 168.149,23	50,68%	163.618,13	49,32%		0,00%	R\$ 331.767,36
VALOR ACUMULADO (R\$)			R\$ 168.149,23	50,68%	R\$ 331.767,36	100,00%	R\$ 331.767,36	100,00%	
VALOR TOTAL DA OBRA (R\$)			100,00%	R\$ 331.767,36					

Euclides da Cunha Paulista, 27 de setembro de 2.021

Eng.º Edson Luiz da Silva  
Crea SP-5060740530/D

DOMINGOS MENTE LOPES  
Prefeito