



MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA

CNPJ 67.662.437/0001-61 – site: www.euclidesdacunha.sp.gov.br

TEL.: (18) 99812-3451 - Caixa Postal 02 - e-mail: prefeitura@euclidesdacunha.sp.gov.br
Av. Antônio Joaquim Mano, 02 – Centro – Euclides da Cunha Paulista – SP – CEP 19.275-000

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA	MUNICÍPIO:	DATA BASE: CDHU 193
SECRETARIA DE OBRAS	EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA-SP	

OBJETO:	PRAZO PROPOSTO:
SISTEMA DE LAZER - CONSTRUÇÃO DE ARENA MULTIUSO	INÍCIO:
LOCAL:	DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO
AVENIDA ANTONIO JOAQUIM MANO, 02	FINAL:
(AO LADO DO SALÃO DO BEIRA RIO)	120 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO

Í T E M	SERVIÇO	U N I D A D E	ETAPA ÚNICA		TOTAL
			PERÍODO: 120 DIAS		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: EM ATÉ 7 (SETE) DIAS APÓS A EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO	PRAZO DE EXECUÇÃO: 113 (CENTO E TREZE) DIAS	
1	CONSTRUÇÃO DAS ARQUIBANCADAS	m²	1.684,57		1.684,57
		R\$	R\$ 549.018,60		R\$ 549.018,60
2	PISO COM REQUADRO	m²	201,61		201,61
		R\$	R\$ 256.999,59		R\$ 256.999,59
3		ml			
		R\$			
4		und			
		R\$			

RECURSOS ESTADUAIS.....	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS.....	R\$ 106.018,19	R\$ 106.018,19
RECURSOS TOTAIS.....	R\$ 806.018,19	R\$ 806.018,19

EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA-SP, 13 DE JANEIRO DE 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:

GUILHERME CELESTINO SANTANA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 506.911.395-6
ART Nº 2620240914483 E 262024908699